

PLAN DE ROTATION ET SUIVI DES LIVRAISONS

Objectif : 22 Camions | Période : 7 au 25 Juillet (18 jours restante)

Situation de départ :

- Objectif initial : 22 Camions
- Déjà livré : 2 Camions
- Reste à livrer : 20 Camions
- Flotte disponible : 2 Camions en roulement continu (7j/7)
- Temps de cycle complet : 1,5 jour par camion

Dates	Objectif de la période	Total Cumulé Prévisionnel	Suivi Réel / Notes
7 Juillet (Aujourd'hui)	Départ du plan de rattrapage	2 / 22	Situation actuelle
Du 7 au 9 Juillet	+4 livraisons (2 par camion)	6 / 22	
Du 10 au 12 Juillet	+4 livraisons (2 par camion)	10 / 22	
Du 13 au 15 Juillet	+4 livraisons (2 par camion)	14 / 22	Point de contrôle mi-parcours
Du 16 au 18 Juillet	+4 livraisons (2 par camion)	18 / 22	
Du 19 au 21 Juillet	+4 livraisons (2 par camion)	22 / 22	OBJECTIF REQUIS ATTEINT ! 🎉
Du 22 au 25 Juillet	Marge de sécurité / Bonus	Jusqu'à 26	Jours de joker en cas de panne

Conseils de gestion sur le terrain :

1. Zéro attente : Les camions doivent être prioritaires sur les sites de chargement et déchargement pour ne pas dépasser les 1,5 jour par rotation.